

# Zpráva o plnění ISg

---

## Identifikace operace

**Íslo zprávy:** CLLD\_15\_01\_229\_07  
**Integrovaná strategie:** Moravský kras jinak  
**Nositel:** MAS Moravský kras z.s.  
**Sledované období do:** 31. 12. 2019  
**Sledované období od:** 1. 7. 2019  
**Kód stavu:** SCHVAL  
**Datum změny stavu:** 24. 1. 2020  
**Název stavu:** Schválena MMR  
**Datum změny:** 24. 1. 2020 13:36:24  
**Změnil/a:** KASIVA  
**Jméno:** Jozef  
**Příjmení:** Jan o  
**Mobil:** 739042933  
**Telefon:** 739042933  
**Email:** masmk@seznam.cz

## Strategie

**Popis integrovaného nástroje:** SCLLD místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s. (MASMK) Moravský kras jinak vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, které vymezuje integrovaný přístup k územnímu rozvoji. Jeho realizace je popsána v Dohodě o partnerství mezi ČR a EU. SCLLD obsahuje veškeré výstupy a kapitoly v rozsahu požadovaném Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020 (MPIN) a dělí se do 3 základních částí (analytická část, strategická část, implementační část). Struktura jednotlivých kapitol v SCLLD respektuje požadavky definované v MPIN. Vnitřní členění kapitol je dle potřeby upravené, zpravidla rozšířené nebo podrobněji rozčleněné tak, aby vyhovovalo potřebám dokumentu. SCLLD má charakter strategického dokumentu, ale s ohledem na její smysl a poslání je především realizačním dokumentem pro aplikaci CLLD jako nástroje regionální politiky EU pro programové období 2014-2020. MASMK působí v území, kde je velký potenciál rozvoje ekonomiky s vysokou přidávanou hodnotou a inovativních produktů a služeb. Zároveň zde kromě MASMK nepůsobí žádný jiný subjekt, který by rozvoj celého území řešil mezisektorově se snahou o komplexnost a provázanost. Proto byl zvolen i název SLLD Moravský kras jinak. SCLLD vychází z potřeb území a má ambice integrovanou formou využívat prostředky ESF a Fondu pro regionální rozvoj v rámci synergií dopadu investic realizovaných v rámci těchto nástrojů. SCLLD naplňuje cíle a závazné ukazatele programu ESF a Fondu, z nichž je financována, a vychází ze specifických potřeb a rozvojového potenciálu území. Při přípravě SCLLD byl využit partnerský přístup. Do přípravy byli zapojeni všichni relevantní partneři v daném území.

**Přehled vyhlášených výzev:** VÝZVY VYHLÁŠENÉ VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ

PR IROP

- 9. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP - Rozvoj infrastruktury základních škol  
- Alokace: 13 483 854,13 Kč  
- Datum vyhlášení a zahájení příjmu žádostí: 14.5.2019  
- Datum ukončení příjmu žádostí: 13.8.2019  
- Administrace projektů na MAS není ještě ukončena
- 10. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP - Ochrana kulturního dědictví

## Zpráva o plnění ISg

---

- Alokace: 13 483 854,13 K
  - Datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 14.5.2019
  - Datum ukon ení p íjmu žádostí: 30.9.2019
  - Administrace projekt na MAS není ješt ukon ena
- 11.výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP - Bezpe nost dopravy II
- Alokace: 6 278 766,22 K
  - Datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 10. 7. 2019
  - Datum ukon ení p íjmu žádostí: 22.8.2019
  - Administrace projket na MAS není ješt ukon ena

### PR OP ŽP

Výzva 113/05\_18\_127/CLLD\_15\_01\_229 Výzva MAS Moravský kras z.s. - OPŽP - Realizace ÚSES a protierozní opat ení II.

- Datum vyhlášení: 30. 11. 2019, 9:00,
- Datum ukon ení p íjmu žádostí o podporu:6. 1. 2020, 20:00
- Alokace: 4 mil. K

Výzva 160/05\_18\_128/CLLD\_15\_01\_229 Výzva MAS Moravský kras z.s. - OPŽP - Zele v sídlech II.

- Datum vyhlášení: 30. 11. 2019, 9:00,
- Datum ukon ení p íjmu žádostí o podporu:6. 1. 2020, 20:00
- Alokace: 6 mil. K .

### P EHLED VŠECH (dalších) VYHLÁŠENÝCH VÝZEV

#### PR IROP

1. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. - IROP - Budování kapacit a kvality za ízení pro celoživotní u ení

- alokace: 18 359 502 K
- datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 26. 6. 2017
- datum ukon ení p íjmu žádostí: 15. 9. 2017
- po et p edložených žádostí o podporu: 10
- po et žádostí o podporu vybraných k podpo e: 10

2. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. - IROP - Cyklistická a p ší doprava

- alokace: 10 500 000 K
- datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 26. 6. 2017
- datum ukon ení p íjmu žádostí: 18. 9. 2017
- po et p edložených žádostí o podporu: 0
- po et žádostí o podporu vybraných k podpo e: 0

3. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. - IROP - Terminály ve ejné dopravy a systémy P+R

- alokace: 2 500 000 K
- datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 26. 6. 2017
- datum ukon ení p íjmu žádostí: 31. 8. 2017
- po et p edložených žádostí o podporu: 0
- po et žádostí o podporu vybraných k podpo e: 0

4. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. - IROP - Terminály ve ejné dopravy a systémy P+R

- alokace: 3 150 000 K
- datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 29. 12. 2017
- datum ukon ení realizace: 30. 3. 2019
- po et p edložených žádostí o podporu: 1
- po et žádostí o podporu vybraných k podpo e: 1

5. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP - DOPLN ĚNÍ KAPACIT INFRASTRUKTURY SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

- alokace: 3 150 000 K
- datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 30. 4. 2018

## Zpráva o plnění ISg

---

- datum ukončení p íjmu žádostí: 3.7. 2018
- počet žádostí o podporu vybraných k podpo e: 2
- 6. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. IROP Cyklistická doprava
  - alokace: 10 500 000 K
  - datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 28.8.2018
  - datum ukončení p íjmu žádostí: 8.11.2018
  - počet předložených žádostí o podporu: 1
  - počet žádostí o podporu vybraných k podpo e: 1
- 7. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. IROP Bezpečnost dopravy
  - alokace: 10 500 000 K
  - datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 29.8.2018
  - datum ukončení p íjmu žádostí: 7.11.2018
  - počet předložených žádostí o podporu: 2
  - počet žádostí o podporu vybraných k podpo e: 2
- 8. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. IROP Rozvoj sociálních podnik
  - alokace: 4 210 540 K
  - datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 29.8.2018
  - datum ukončení p íjmu žádostí: 14.11.2018
  - počet předložených žádostí o podporu: 2
  - počet žádostí o podporu vybraných k podpo e: 2
- 9. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP - Rozvoj infrastruktury základních škol
  - Alokace: 13 483 854,13 K
  - Datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 14.5.2019
  - Datum ukončení p íjmu žádostí: 13.8.2019
  - Administrace projekt na MAS není ještě ukončena
- 10. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP - Ochrana kulturního dědictví
  - Alokace: 13 483 854,13 K
  - Datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 14.5.2019
  - Datum ukončení p íjmu žádostí: 30.9.2019
  - Administrace projekt na MAS není ještě ukončena
- 11. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. ? IROP - Bezpečnost dopravy II
  - Alokace: 6 278 766,22 K
  - Datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 10. 7. 2019
  - Datum ukončení p íjmu žádostí: 22.8.2019
  - Administrace projekt na MAS není ještě ukončena

### PR PRV

#### Výzva MAS . 1

- Fiche: 1, 2, 3, 4 a 5
- celková alokace: 19 600 000 K datum vyhlášení výzvy: 23. 1. 2017
- termín p íjmu žádostí: 6. 3. - 9. 3. 2017
- celkový počet předložených žádostí o podporu: 17
- celkový počet žádostí o podporu vybraných k podpo e: 16

#### Výzva MAS . 2

- Fiche: 1, 2, 3, 4, 5 a 6
- celková alokace: 20 914 800 K
- datum vyhlášení výzvy: 15. 1. 2018
- termín p íjmu žádostí: 12.- 27. 3. 2018
- celkový počet předložených žádostí o podporu: 41
- celkový počet žádostí o podporu vybraných k podpo e: 28

#### Výzva MAS . 3.

- Fiche: 1, 2, 3, 4, 5 a 6
- Celková alokace: 11 367 001 K
- Datum vyhlášení výzvy: 21. 1. 2019
- Datum ukončení p íjmu žádostí: 26. 3. 2019

## Zpráva o plnění ISg

---

- Počet podaných žádostí: 28
- Počet vybraných žádostí: 25

### PR OP ZAM STNANOST

Výzva . 010/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_229 Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb

- alokace: 5 000 000 K
- datum vyhlášení a zahájení příjem žádostí: 1. 12. 2016
- datum ukončení příjem žádostí: 31. 1. 2017
- počet předložených žádostí o podporu: 5
- počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 2

Výzva . 011/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_229 Rozvoj rodinného života

- alokace: 5 400 000 K
- datum vyhlášení a zahájení příjem žádostí: 1. 12. 2016
- datum ukončení příjem žádostí: 31. 1. 2017
- počet předložených žádostí o podporu: 5
- počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 5

Výzva . 347/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_229 Rozvoj rodinného života II.

- alokace: 4 682 006 K
- datum vyhlášení a zahájení příjem žádostí: 26. 2. 2018
- datum ukončení příjem žádostí: 16. 4. 2018
- počet předložených žádostí o podporu: 3
- počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 3

Výzva . 346/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_229 Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb II.

- alokace: 4 936 025 K
- datum vyhlášení a zahájení příjem žádostí: 26. 2. 2018
- datum ukončení příjem žádostí: 16. 4. 2018
- počet předložených žádostí o podporu: 2
- počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 1

Výzva . 821/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_229 Rozvoj rodinného života III

- Datum vyhlášení výzvy: 28.2.2019
- Datum zahájení příjem žádostí: 28.2.2019
- Datum ukončení příjem žádostí o podporu: 16.4.2019
- Ve sledovaném období probíhalo včasně hodnocení a výběr projektů k realizaci.
- Alokace: 5 000 000 K
- Počet předložených žádostí: 7
- Počet vybraných žádostí: 5

Výzva . 820/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_229 Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb III

- Datum vyhlášení: 28.2.2019
- Datum zahájení příjem žádostí: 28.2.2019
- Datum ukončení příjem žádostí: 16.4.2019
- Alokace: 2 600 000 K
- Počet předložených žádostí: 1
- Počet vybraných žádostí: 1

### PR OP ŽP

Výzva 009/05\_18\_127/CLLD\_15\_01\_229- Výzva MAS Moravský kras z.s. OPŽP Realizace ÚSES a Protierozní opatření

- Alokace: 4 000 000 K
- Datum zahájení příjem žádostí: 30. 11. 2018
- Datum ukončení příjem žádostí: 24. 6. 2019
- Nebyl podán žádný projekt.

## Zpráva o plnění ISg

Výzva 011/05\_18\_128/CLLD\_15\_01\_229 Výzva MAS Moravský kras z.s. OPŽP Zele v sídlech

- Alokace: 6 000 000 K .
- Datum vyhlášení výzvy: 21. 1. 2019
- Datum zahájení p íjmu žádostí: 21. 1. 2019
- Datum ukon ění p íjmu žádostí: 28. 10. 2019
- Nebyl podán žádný projekt

Výzva 113/05\_18\_127/CLLD\_15\_01\_229 Výzva MAS Moravský kras z.s. - OPŽP- Realizace ÚSES a protierozní opat ění II.

- Datum vyhlášení: 30. 11. 2019, 9:00,
- Datum ukon ění p íjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020, 20:00
- Alokace: 4 mil. K

Výzva 160/05\_18\_128/CLLD\_15\_01\_229 Výzva MAS Moravský kras z.s. - OPŽP - Zele v sídlech II.

- Datum vyhlášení: 30. 11. 2019, 9:00,
- Datum ukon ění p íjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020, 20:00
- Alokace: 6 mil. K .

### Informace o v ěcném pokroku v realizaci integrované strategie:

V rámci PR PRV bylo doposud podpo ěno 24 žadatel ě proplacenou dotací 14 011 506 K . Podle jednotlivých opat ění (Fichí) je to následovně :

Ve Fichí 1 bylo k 31.12.2019 podpo ěno 10 žadatel ě proplacenou dotací 8 354 037 K . Indikátor Po ět nov ě vytvo ěných pracovních míst je aktuálně 3 (závazek 6, z toho 3 projekty v realizaci). Indikátor Po ět podpo ěných podnik ě je 10 (závazek 29, z toho 19 projekt ě v realizaci).

Ve Fichí 2 byly podpo ěny 2 projekty dotací 96 240 K . Indikátor Po ět podpo ěných podnik ě je 2 (závazek 7, z toho 5 projekt ě v realizaci).

Ve Fichí 3 bylo podpo ěno 11 žadatel ě dotací 5 269 119 K . Indikátor Po ět podpo ěných podnik ě je 11 (závazek 21, z toho 10 projekt ě v realizaci).

Ve Fichí 4 byl podpo ěn 1 žadatel dotací 224 915 K . Indikátory budou dokon ěním realizace i 2. projektu napln ěny.

Ve Fichí 5 byl podpo ěn 1 žadatel dotací 67 195 K . Indikátory budou dokon ěním realizace i 2. projektu napln ěny.

O Fichí 6 nebyl zájem, byla vyhlášená 2 krát, nebyl podán žádný projekt a proto ve sledovaném období byla v rámci SCLLD zrušena.

U opat ění Spolupráce místních ak ěních skupin MAS momentálně p ípravuje projekt spolupráce.

V rámci PR PRV došlo k zazávazkování 29 601 935 K z celkové částky 37 513 120 K .

Alokace v rámci PR OP ZAM byla rozhodnutím ě navýšena o 5 mil. K (zazávazkováno je cca 14,5 mil. K z 15 782 000 K ).

V rámci opat ění Zkvalitn ění a rozvoj sít ě sociálních a návazných služeb se do konce sledovaného období vy ěerpalo z alokace 13 251 249 K 3 016 132 K v rámci realizace 3 projekt ě. Indikátor Kapacita podpo ěných služeb je 7 (závazek byl 5), Celkový po ět ú ěastník ě 55 (závazek 324).

V rámci opat ění Rozvoj rodinného života to bylo 795 235 K z celkové alokace 9 037 914 K v rámci podpory 7 projekt ě .

Relativně pomalé ěerpání na ob ě opat ění je dáno zejména tím, že žadatel ě mají realizaci svých projekt ě naplánovanou na období 36 m ěsíc ě. Finan ění prostředky ěerpají p ěb ěžně. Indikátor Kapacita podporovaných za řízení pé ě e o d ěti nebo vzd ělávací za řízení je 121 (závazek 75), Po ět napsaných a zve ějn ěných strategických dokument ě je 1 (závazek 2).

U PR IROP došlo k zazávazkování zhruba 43 mil. K z celkové částky cca 90 000 000 K .

## Zpráva o plnění ISg

Opatření Infrastruktura a kapacity pro péčí o likvidaci rizikových událostí nebylo vyhlášené. Ve sledovaném období byla podána na O k p ipomínkám výzva a podklady k výzv .

U opatření Ochrana kulturního d dictví momentáln probíha schvalování výb ru na MAS.

U opatření Terminály ve ejné dopravy a systémy P+R byl do konce sledovaného období podpo en 1 projekt dotací 2 990 918 K . Indikátor Po et vytvo ených parkovacích míst je 67 (závazek 60), Po et parkovacích mít pro kola je 10 (závazek 10).

U opatření Cyklistická a p ší doprava byly podány 2 projekty, žadatelé v rámci ZOZ neodstranili nedostatky a projekty byly zamítnuty. Ve sledovaném období byly podány na O k p ipomínkám nové 2 výzvy na toto opatření a podklady k výzv .

U opatření Budování kapacit a kvality za ízení pro celoživotní u ení bylo do konce sledovaného období podp eno 8 projekt dotací 12 303 578 K z celkové alokace 32 901 878 K . U další výzvy na toto opatření momentáln probíha schvalování výb ru projekt na MAS. Indikátor Kapacita podporovaných za ízení pé e o d tí nebo p edškolních za ízení je 693 (závazek 200).

U opatření Dopln ění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb byl do konce sledovaného období podpo eny 1 projekt s dotací 5 483 320 K . Další 1 projekt je v realizaci a 1 žadatel podal žádost o platbu. Indikátor Po et podpo ených zázemí pro služby a sociální práci je 12 (závazek 10).

V rámci opatření Rozvoj infrastruktury sociálních podnik ě je 1 projekt v realizaci. Alokace ním bude vy erpána. Indikátor Po et podnik ě pobírajících podporu je 1 (závazek 1).

U opatření Infrastruktura pro deinstitutionalizaci psychiatrické pé e 1 možný potenciální žadatel sd ělil, že nem ěže podat žádost z dvodu, že nespl ũje standardy CDZ. Opatření MAS v rámci zm ěny SCLLD . 7 která je v administraci na O plánuje zrušit a prost edky p esunout do opatření Budování kapacit a kvality za ízení pro celoživotní u ení.

V rámci PR OP ŽP byly doposud vyhlášeny 2 výzvy na 2 opatření. V rámci opatření Posílení ekologické stability krajiny a Protierozní ochrana nebyl podán žádný projekt. Alokace 6 mil. K nebude erpána.

U opatření Zele v sídlech byl ve 2. výzv podán 1 projekt který je momentáln v administraci na MAS.

V rámci opatření SCLLD Rozvoj místního partnerství a budování kapacit prob ěhly seminá e pro žadatele k výzvám, MAS poskytovala konzultace k p íprav ě projekt ě , p edstavení ěinnosti MAS místní základní škole, probíhala animace škol a školských za ízení v území.

MAS ve sledovaném období realizovala projekt Místní ak ění plán vzd ělávání II (MAP II) pro území OPR Blansko (MAS žadatel).

Pojekt je rozvíjí proces komunitního plánování v oblasti školství na území OPR Blansko se zapojením všech dot ených subjekt ě , tj. z izovatel ě škol, vzd ělávacích institucí a p íjemc ě , tj. ve ejnosti, d tí a rodi ě . Dále implementuje ak ění plán vzd ělávání na období 2017/2023, který je zam ěný prioritn ě na rozvoj spole ěného vzd ělávání, matematickou gramotnost, ětená skou gramotnost a roz

voj d tí na mate ských školách.

MAS realizovala aktivitu Animace škol v rámci výzvy . 02\_16\_022 a 02\_16\_023 Podpora škol formou projekt ě zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ. V rámci této aktivity byly jednotlivým školám poskytovány pravidelné individuální konzultace a konkrétní podpora ve v ěci zpracování žádosti o dotaci, evidence pot ebných doklad ě k jejímu vykázání a následné vykázání formou pravidelných zpráv o realizaci.

V rámci opatření SCLLD Konkurenceschopná infrastruktura a služby cestovního ruchu destina ění spole ěnost, které nositelem je MAS. MAS byla certifikovaná na národní úrovni jako destina ění spole ěnost. Dále je certifikovaná jako destina ění spole ěnosti i v rámci ěeského systému kvality služeb. MAS vydala v rámci této aktivity ve sledovaném období 2 ěslo turistických novin destinace.

# Zpráva o plnění ISg

MAS jako člen KS NS MAS R Jihomoravského kraje realizovala aktivity projektu Adaptace na klimatické změny pomocí zelené infrastruktury (INTERREG V-A Rakousko - česká republika 2014-2020).

MAS pořádala dne 19.11.2019 již 11. ročník tradičního podzimního semináře pro starosty a širokou veřejnost. Letos se zaměřením na adaptace obcí na klimatické změny.

MAS je vlastníkem značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt. Ve sledovaném období byly konzultovány a připraveny 2 žádosti o udělení značky. Zasedání certifikační komise proběhne v roce 2020.

Byl provozován web [www.mas-moravsky-kras.cz](http://www.mas-moravsky-kras.cz). Na webu byly v průběhu roku umístěny informace o činnosti MAS, tiskové zprávy a aktuality o dění v regionu. Z webu byly rozesílány aktuality na všechny obce na území MAS, dále na regionální deníky, školy, podnikatele a další odběratele.

## Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí:

Realizaci klíčových projektů MAS neplánuje.

## Popis realizace ISg

### Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.:

V doposud vyhlášených výzvách lze synergický efekt vysledovat v opatřeních Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb, Rozvoj rodinného života a Konkurenceschopné zemědělství a Zakládání a rozvoj podnikání. Opatření Rozvoj rodinného života má cílovou skupinu rodičů dětí, takže lze předpokládat že realizací

tohoto opatření selepší podmínky pro práci novopřijatých zaměstnanců. Další synergické efekty se projeví i v projektech podaných do výzvy na opatření Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení, ve vazbách na opatření SCLLD Podpora inovací, Kreativní ekonomika a Přírodní a kulturní dědictví v ekonomice. V rámci opatření PR OP ŽP očekáváme synergické efekty s opatřeními Ochrana přírodního dědictví a Ochrana kulturního dědictví.

### Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.:

Dne 12. 9. 2019 byla O IROP schválena změna č. 5 týkající se PR IROP SCLLD. Změna měla doplnění indikátorů 573 01 a 57 310 u opatření PR IROP Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče. Dále doplnění indikátoru 764 01 do opatření PR IROP Terminály ve veřejné dopravě a systémy P+R a přesun nedořešené alokace z opatření PR IROP Rozvoj sociálních podniků do opatření Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení. O změnu MAS žádala z důvodu zesouladnění povinných indikátorů v nadázených výzvách IROP s indikátory SCLLD. O změnu finančního plánu a přesun nedořešené alokace MAS žádala na základě provedené analýzy situace a zájmu v území o realizaci projektu.

Dne 9.12.2019 byla O PRV schválena změna č. 6. Změna se týkala Programového rámce PRV (na základě střednědobé evaluace SCLLD) a spočívala v:

-Vypuštění opatření Spolupráce v krátkých dodavatelských řetězcích (F6) a přesun alokace do opatření Konkurenceschopné zemědělství (F1) a s tím související úprava hodnot indikátorů v rušeném opatření.

-Přesun nedořešené alokace z opatření Ochrana přírodního dědictví (F4) a Konkurenceschopné lesnictví (F5) do opatření Zakládání a rozvoj podnikání (F3).

Zrušení Fiche 6 se provádí z důvodu, že Fiche byla vyhlášena již ve 2 výzvách a ani v jedné nebyl podán žádný projekt. Dále byla předem změněna č. 6 SCLLD úprava cílových hodnot indikátorů a hodnot tzv. mílníků v návaznosti na výše provedené změny.

Dne 12.12.2019 byla na MMR podána žádost o změnu č. 7 týkající se PR IROP. Změna č. 7 spočívá v úpravě finančního plánu PR IROP SCLLD podle aktuálního stavu podaných projektů s právním aktem a aktuálního stavu proplacených projektů. Dále v rámci změny se přesouvá celá alokace opatření Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče do opatření kde je nejvyšší prioritou projekt

## Zpráva o plnění ISg

, tj. do Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení. Z opatření Cyklistická a pěší doprava se poskytuje CZV 343 889,81 K , dotace 326 695,33. Jedná se o zbytek alokace z výzvy . 11 - Bezpečnost dopravy II, která není rezervovaná v projektech. Z opatření Ochrana kulturního dědictví se poskytuje CZV 27 775,89 K , dotace 26 386,90 K . Jedná se o zbytek alokace na výzvu . 10, který není rezervován v projektech. Z opatření Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče se poskytuje CZV 3 684 220,00K , dotace 3 500 000,00 K . Jedná se o celou alokaci opatření, protože jediný potenciální žadatel nemůže podat žádost. Z opatření Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb se poskytuje CZV 145 720,87 K , dotace 138 434,83 K . Jedná se o CZV u výzvy . 5-Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb u projektu komunitní centrum Lipovec a snížení CZV a příspěvku EU během kontroly na CRR. O změnu MAS žádala z důvodu že jediný potenciální žadatel v opatření Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče (Prácheň jižní Morava, z.ú.) nám dopisem sdělil, že nemůže podat žádost, protože nesplňuje personální standard CDZ. Dále MAS upravila finanční plán podle aktuálního stavu vyplacených projektů a nedořepané alokace poskytneme do opatření kde je nejvyšší přebytek projektů, tj. do Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení. Dne 19.12.2019 vydal OIROP metodický pokyn k úpravě finančních plánů MAS v rámci PR IROP. Dne 7.1.2019 nám byla OIROP vrácena žádost o změnu SCLLD k přepracování se sdělím, že do změny máme zapracovat i změnu finančního plánu v návaznosti na uvedený metodický pokyn.

### Opatření podle neplnění ISg uložená MMR-ORP/ O.:

Ze strany OIROP nebyly uloženy žádné nápravné opatření. MAS v rámci PR OP ŽP upravitelka a vyhlásila ve sledovaném období další 2 výzvy (v předchozích 2 výzvách nebyl podán žádný projekt). Dále zintenzivnila animaci celého PR OP ŽP. Z důvodu dořepaní alokace na kterých opatření PR IROP byla podána žádost o změnu . 7, tato ale doposud nebyla ze strany OIROP schválena. Byli upraveny i upravení výzvy na dořepaní zbytek alokace PR IROP, tyto ale ani po urgencích ze strany MAS doposud nebyla schválena na MMR.

Identifikovaným významným problémem (a zároveň i rizikem při realizaci SCLLD) je prodleva ve schvalování změny . 7 ze strany OIROP. MAS má v současnosti neuzavřené výzvy, ve kterých by se v rámci navýšení alokace mohlo podpořit v rámci výzvy . 9 více projektů. Dalším problémem je velká prodleva (více než 1 měsíc) se schvalováním posledních výzev MAS v rámci PR IROP ze strany OIROP. Problém se nedaří řešit ani po urgencích na MMR.

Dalším problémem je nepřipravenost žadatelů, resp. nezáměr o opatření v rámci PR OP ŽP. Ve 2 výzvách nebyl podán žádný projekt. Dvě výzvy mají uzavřenou přípravu projektů 6.1.2020. MAS nevyžádá finanční prostředky alokované na PR OP ŽP. Poslední výzvy v rámci PR OP ŽP a celého období realizace SCLLD končíly dne 6.1.2020.

### Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci:

V současnosti je rizikem pouze možná prodleva ve schvalování změny . 7 ze strany OIROP. MAS má v současnosti neuzavřené výzvy, ve kterých by se v rámci navýšení alokace mohlo podpořit v rámci výzvy . 9 více projektů. Dalším rizikem je velká prodleva (více než 1 měsíc) se schvalováním posledních výzev MAS v rámci PR IROP ze strany OIROP. Problém se nedaří řešit ani po urgencích na MMR.

### Popis evaluovaných aktivit nositele IN:

MASMK ve sledovaném období neprováděla evaluované aktivity. Evaluovaná zpráva vypracovaná v rámci střednědobého hodnocení SCLLD byla schválena MMR dne 14. 6. 2019.

### Doplňující informace:

Další doplňující informace k realizaci SCLLD jsou umístěny na [www.mas-moravsky-kras.cz](http://www.mas-moravsky-kras.cz).

### Shrnutí pro veřejnost:



# Zpráva o plnění ISg

---

MASMK působí v území, kde je velký potenciál rozvoje ekonomiky s vysokou přidávanou hodnotou a inovativních produktů a služeb. Zároveň zde kromě MASMK nepůsobí žádný jiný subjekt, který by rozvoj celého území řešil mezi-sektorově, se snahou o komplexnost a provázanost. SLLD Moravský kras jinak vychází z potřeb území a má ambice vycházet z potřeb území a má ambice integrovanou formou využívat prostředky ESI fondu pro zajištění synergického dopadu investic realizovaných v rámci těchto nástrojů. V sledovaném období byly zrealizovány 3 výzvy PR IROP, 2 výzvy PR OP ZAM, 1 výzva PR PRV a vyhlášeny 2 výzvy PR OP ZP.

## **Horizontální principy**

### **Horizontální principy:**

Vliv opatření podpořených ve výzvách ve sledovaném období na udržitelný rozvoj je pozitivní. U řešených aktivit týkající se stavebních projektů bude zohledněna problematika udržitelné energie a to ve vztahu ke snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické účinnosti a nalezení vhodných energetických zdrojů nezatepňujících životní prostředí. Podobně i v opatřeních v rámci PR PRV v případě nákupu nových strojů a technologií. Vliv opatření podpořených hlavně ve výzvách PR OP ZAM a PR IROP na rovné příležitosti a nediskriminaci je silně pozitivní. Aktivity v rámci opatření zajistí rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a k získávání klíčových schopností a zajistí tak reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a dětí se SVP, kdy je nutné upravit vzdělávací zajištění pro inkluzi osob v souladu s požadavky předškolního, základního a jiného vzdělávání, tak aby byly vytvořeny předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových kompetencí. Vliv opatření na rovnost žen a mužů je pozitivní. Při realizaci každého podpořeného projektu bude zohledněna, respektována a sledována vazba na toto horizontální téma.

## **Závěry**