



Metodický manuál č. 1

Časový plán pro 1. výzvu 2009

*Strategický plán Leader:
Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras*

Harmonogram zajištění 1. Výzvy

Den	Úkol	Poznámka
Červenec, srpen 2009	Zajištění provozu kanceláře, smluvních vztahů, financí apod. Příprava dokumentů k 1. Výzvě Poradenství a konzultace k projektům Posílení propagace (nástroje): Noviny Doma v MK Informace na úřední desky do všech obcí Tisková zpráva k výzvě Aktualizace webových stránek	Kancelář MAS
5.8.	Termín vyhlášení výzvy, zveřejnění výzvy (web, tisková zpráva apod.)	Manažer
6.8.	Programový výbor: - Vyhlášení 1. výzvy - příprava seminářů pro žadatele - příprava projektových žádostí - Metodický manuál (1) – Časový plán - Metodický manuál (2) – Osnova projektů - Metodický pokyn pro žadatele	PV+mana žeři
10.8.	Seminář k 1. Výzvě v Černé Hoře Příprava žádostí a jejich náležitosti, osnova projektu, povinné přílohy, podrobný rozbor F1, F6 a F7 cíle a charakter fiche, oblasti podpory (typy projektů), kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje (uznatelné náklady), inovační přístupy, preferenční kritéria apod. 21. srpna 2009 ve Sloupě	Kancelář MAS
12.8.	Seminář k 1. Výzvě v Protivanově Příprava žádostí a jejich náležitosti, osnova projektu, povinné přílohy, podrobný rozbor F1, F6 a F7 cíle a charakter fiche, oblasti podpory (typy projektů), kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje (uznatelné náklady), inovační přístupy, preferenční kritéria apod.	Kancelář MAS
17.8.	Seminář k 1. Výzvě v Drnovicích Příprava žádostí a jejich náležitosti, osnova projektu, povinné přílohy, podrobný rozbor F1, F6 a F7 cíle a charakter fiche, oblasti podpory (typy projektů), kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje (uznatelné náklady), inovační přístupy, preferenční kritéria apod.	Kancelář MAS
19.8.	Seminář k 1. Výzvě Řícmanicích Příprava žádostí a jejich náležitosti, osnova projektu, povinné přílohy, podrobný rozbor F1, F6 a F7 cíle a charakter fiche, oblasti podpory (typy projektů), kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje (uznatelné náklady), inovační přístupy, preferenční kritéria apod.	Kancelář MAS
21.8.	Seminář k 1. Výzvě ve Sloupě Příprava žádostí a jejich náležitosti, osnova projektu, povinné	Kancelář MAS



**Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
Evropa investuje do venkovských oblastí**

	přílohy, podrobný rozbor F1, F6 a F7 cíle a charakter fiche, oblasti podpory (typy projektů), kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje (uznatelné náklady), inovační přístupy, preferenční kritéria apod.	
3. a 4.9.	Moderované konzultace k přípravě projektů	Manažer, Poradce
srpen, září	Konzultace přípravy projektových žádostí s potenciálními žadatelí; Příprava projektových žádostí (viz odkaz kontakty)	Manažer, poradce
1. září	Začátek příjmu žádostí do 1. Výzvy v kanceláři MAS MCLP	Kancelář
22.9.2009 do 12.00	Uzávěrka příjmu žádostí do 1. Výzvy v kanceláři MAS	Kancelář
	Administrace 1. výzvy:	Max. Lhůty
Do 22.9.	Kontrola přijatelnosti a administrativní kontrola sekretariátem MAS	+5
Do 23.9.	Výzva k doplnění a opravení žádostí, projektů, příloh Sdělení informace o přijetí žádosti	+5
Do 29.9.	Předání doplněných a opravených žádostí a příloh na MAS	Ž+7 prac.
Do 30.9.	Kontrola přijatelnosti doplněných žádostí	+1
Do 1.10.	Informace žadateli o výsledku dodatečné kontroly žádosti	+3
	Žádost o přezkoumání postupu MAS	Ž+5
	Informace o přezkoumání postupu MAS	+5
	Odeslání případné žádosti o přezkoumání na RO SZIF	+5
	Hodnocení a výběr projektů, schválení:	
Do 1.10.	Školení členů Výběrové komise k preferenčním kritériím	
1. 10.	Veřejné slyšení žadatelů - prezentace projektů žadateli před členy PV, VK + veřejnost	+10 +0,5
1. 10.	Jednání Výběrové komise - hodnocení, bodování a doporučení projektů	
5.10.	Jednání programového výboru - schválení výběru projektů z 1. výzvy - Vyhodnocení 1. Výzvy - Doporučení k aktualizaci fichí - Doporučení k aktualizaci preferenčních kritérií - Vyhodnocení monitorovacích indikátorů	+1
17.10.	- Následná administrativa dle pravidel MAS / SZIF / žadatelé - Odevzdání projektů na RO SZIF Brno - Tisková zpráva k výsledkům výzvy	Kancelář MAS
	8. kolo příjmu žádostí na SZIF: 6.10. - 26.10.	