

Zpráva o plnění ISg

Identifikace operace

Íslo zprávy: CLLD_15_01_229_02
Integrovaná strategie: Moravský kras jinak
Nositel: MAS Moravský kras z.s.
Sledované období do: 30. 6. 2017
Sledované období od: 1. 1. 2017
Kód stavu: SCHVAL
Datum změny stavu: 29. 8. 2017
Název stavu: Schválena MMR
Datum změny: 29. 8. 2017 16:34:25
Změnil/a: HOULEN
Jméno: Jozef
Příjmení: Jan o
Mobil: 739042933
Telefon: 739042933
Email: masmk@seznam.cz

Strategie

Popis integrovaného nástroje: SCLLD místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s. (MASMK) Moravský kras jinak vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) . 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, které vymezuje integrovaný přístup k územnímu rozvoji. Jeho realizace je popsána v Dohodě o partnerství mezi ČR a EU. SCLLD obsahuje veškeré výstupy a kapitoly v rozsahu požadovaném Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 – 2020 (MPIN) a dělí se do 3 základních částí (analytická část, strategická část, implementační část). Struktura jednotlivých kapitol v SCLLD respektuje požadavky definované v MPIN. Vnitřní členění kapitol je dle potřeb upravené, zpravidla rozšířené nebo podrobněji rozčleněné tak, aby vyhovovalo potřebám dokumentu. SCLLD má charakter strategického dokumentu, ale s ohledem na její smysl a poslání je především realizačním dokumentem pro aplikaci CLLD jako nástroje regionální politiky EU pro programové období 2014-2020. MASMK působí v území, kde je velký potenciál rozvoje ekonomiky s vysokou přidávanou hodnotou a inovativních produktů a služeb. Zároveň zde kromě MASMK nepůsobí žádný jiný subjekt, který by rozvoj celého území řešil mezisektorově se snahou o komplexnost a provázanost. Proto byl zvolen i název SCLLD Moravský kras jinak. SCLLD vychází z potřeb území a má ambice integrovanou formou využívat prostředky ESIF. SCLLD pro zajištění synergického dopadu investic realizovaných v rámci těchto nástrojů. SCLLD naplňuje cíle a závazné ukazatele programu ESIF, z nichž je financována, a vychází ze specifických potřeb a rozvojového potenciálu území. Příprava SCLLD byla využita partnerským přístupem. Do přípravy byli zapojeni všichni relevantní partneři v daném území.

Přehled vyhlášených výzev: V rámci PR OPZ byly dne 1.12.2016 vyhlášeny 2 výzvy na předkládání projektů:
- 010/03_16_047/CLLD_15_01_229 Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb - uzávěrka 7.2.2017, předloženo 5 projektů, k podpoře vybrány 2 projekty
- 011/03_16_047/CLLD_15_01_229 Rozvoj rodinného života - uzávěrka 7.2.2017, předloženo 5 projektů, všechny vybrány k podpoře.

V rámci PR PRV byla vyhlášena výzva dne 23. ledna 2017 na Fiche 1, 2, 3, 4 a 5. Termín příjmu žádostí byl od 6. do 17. března 2017 do 15 hodin v termínech uvedených jako úřední hodiny. Celková alokace pro 1. výzvu byla 19 600 000,- Kč, předloženo 17 projektů, k podpoře vybráno 16 projektů s celkovou výší dotace 10 145 563 Kč.

Zpráva o plnění ISg

V rámci PR IROP byly vyhlášeny dne 26.6.2017 následující výzvy:

1. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S.- IROP - BUDOVNÍ KAPACIT A KVALITY ZA ŽIVOTNÍ ÚSTŘEDNÍ

Vazba na příslušnou výzvu O IROP: . 68 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ - INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Alokace 15 000 000 K

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 26. 6. 2017, 8:00

Datum a čas ukonění příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 15. 9. 2017, 12:00

2. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S.- IROP -CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA

Vazba na příslušnou výzvu O IROP: . 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Alokace 10 500 000 K

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 26. 6. 2017, 8:00

Datum a čas ukonění příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 18. 9. 2017, 12:00

3. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S.-IROP - TERMINÁLY VE VEJNĚ DOPRAVY A SYSTÉMY P+R

Vazba na příslušnou výzvu O IROP: . 53 UDRŽITELNÁ DOPRAVA- INTEGROVANÉ PROJEKTY CLLD

Alokace 2 500 000 K

Datum a čas zahájení příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 26. 6. 2017, 8:00

Datum a čas ukonění příjmu žádostí o podporu v MS2014+: 31. 8. 2017, 12:00

Informace o včasném pokroku v realizaci integrované strategie:

V rámci PR OPZ byly 1.12.2016 vyhlášeny 2 výzvy na předkládání projektů. Výzva 010/03_16_047/CLLD_15_01_229 Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb- uzavřena 7.2.2017, předloženo 5 projektů, k podpoře vybrány 2 projekty. Výzva 011/03_16_047/CLLD_15_01_229 Rozvoj rodinného života- uzavřena 7.2.2017, předloženo 5 projektů, všechny vybrány k podpoře.

V rámci PR PRV byla vyhlášena výzva 23. 1. 2017 na Fiche 1, 2, 3, 4 a 5. Příjem žádostí byl od 6. do 17. 3. 2017. Celková alokace pro výzvu byla 19 600 000 K, předloženo 17 projektů, k podpoře vybráno 16 projektů s celkovou výší dotace 10 145 563 K.

V rámci PR IROP byly vyhlášeny 26.6.2017 výzvy:

1. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S.- IROP - BUDOVNÍ KAPACIT A KVALITY ZA ŽIVOTNÍ ÚSTŘEDNÍ, alokace 15 000 000 K. Datum a čas zahájení příjmu žádostí 26. 6. 2017, 8:00. Datum a čas ukonění příjmu žádostí 15. 9. 2017, 12:00.

2. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S.- IROP -CYKLISTICKÁ A PĚŠÍ DOPRAVA, alokace 10 500 000 K. Zahájení příjmu žádostí 26. 6. 2017, 8:00. Ukonění příjmu žádostí 18. 9. 2017, 12:00

3. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S.-IROP - TERMINÁLY VE VEJNĚ DOPRAVY A SYSTÉMY P+R

Alokace 2 500 000 K. Zahájení příjmu žádostí 26. 6. 2017, 8:00. Ukonění příjmu žádostí 31. 8. 2017, 12:00.

Žádný z podpořených projektů ještě nemá vydán právní akt nebo dohodu o poskytnutí dotace. Žádný z definovaných a sledovaných monitorovacích indikátorů projektů tedy podle MPI-u zatím nebyl naplněn. Předpokládaný finanční pokrok na úrovni PR PRV a PR OP ZAM ale uzavřením dohod o poskytnutí dotace nebo vydáním právních aktů dosáhne plánovaných hodnot.

V rámci opatření SCLLD Rozvoj místního partnerství a budování kapacit proběhly semináře pro žadatele k výzvám PR OP ZAM a PR PRV a MAS poskytovala konzultace k přípravě projektů, probíhala animace škol a školských zařízení v území. V rámci opatření Mezuregionální spolupráce byl připraven a podán do INTERREG V?A projekt Vidiek bez hranic. Projekt byl 1.6.2017 MV OP schválen.

Zpráva o plnění ISg

Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí:

SCLLD definuje klíčové intervence (oblasti které je potřeba řešit). Ve sledovaném období byla vyhlášena výzva 2 a 3 PR IROP které jsou zaměřeny na řešení klíčových intervencí SCLLD Prohloubit integraci ve veřejné dopravě a její vazbu na další druhy dopravy a Rozšířit a zkvalitnit infrastrukturu pro pěší a cyklistickou dopravu ve vazbě na další druhy dopravy. Výzvou 1 PR IROP byla řešena klíčová intervence Zvýšení kapacit a kvality infrastruktury pro všechny formy vzdělávání a výcviku v podnikatelském sektoru. Klíčová intervence Zvýšit dostupnost a kvalitu sociálních a návazných služeb zkvalitněním a rozvojem sítě sociálních a návazných služeb a doplněním kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb byla řešena vyhlášením výzvy 10 PR OP ZAM a podporou 2 projektů. Klíčová intervence Zvýšit kvalitu služeb pro rodiny a děti byla řešena výzvou 11 PR OP ZAM a podporou 2 projektů. Klíčová intervence Zlepšení infrastruktury a služeb cestovního ruchu, posílení konkurenceschopnosti zemědělství, lesnictví potravinářství a krmivářství, stimulovat zakládání a rozvoj podniků v regionu byla řešena výzvou 1 PR PRV a podporou 16 projektů. V ýraznější postup v řešení klíčových intervencí očekáváme ve druhé polovině roku 2017 samotnou realizací projektů.

Popis realizace ISg

Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie:

V doposud realizovaných výzvách PR OP Zaměstnanost a PR PRV lze synergický efekt vysledovat v opatřeních Rozvoj rodinného života a Konkurenceschopné zemědělství a Zakládání a rozvoj podniků. U projektů PR PRV se vytváří celkem 6 pracovních míst. Opatření Rozvoj rodinného života má cílovou skupinu rodičů dětí, takže lze předpokládat že realizací tohoto opatření se zlepší podmínky pro práci i nově přijatých zaměstnanců. Další synergické efekty se projeví až po realizaci projektů v PR IROP.

Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie:

V sledovaném období nebyla provedena žádná změna na SCLLD.

Opatření podle neplnění ISg uložená MMR-ORP/ O:

Nebyla přijata žádná opatření podle neplnění strategie.

Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci:

Zatím bylo identifikováno potenciální riziko v administraci opatření ve vztahu k MS 2014+ a Portálu Farmáře, dále nevyjasněná pravidla pro předkládání a realizaci projektů ohrožujících jejich realizovatelnost. Riziko spočívá v nevyjasněných pravidlech například v oblasti veřejné podpory, generování příjmů, udržitelnosti indikátorů, zadávání zakázek atd., které ohrožovali přípravu a podání projektů v jednotlivých výzvách. Při problémech ve vztahu k MS 2014+ a Portálu Farmáře byla aktuální situace vždy řešena s příslušnými pracovníky O IROP, O OP ZAM a SZIF. V případě výzev PR OP ZAM muselo dojít k posunutí uzávěrky výzev, v dalších případech se problémy vyřešili tak, že výzvy nemusely být zrušeny. Tyto problémy ze strany MAS nejsou řešitelné a proto dopředu nemáme žádné návrhy na jejich odstranění.

Popis evaluovaných aktivit nositele IN:

Zpráva o plnění ISg

MASKM provádí prostřednictvím MS2014+ a Portálu Farmáře monitorování realizace jednotlivých integrovaných projektů a také monitorování SCLLD jako celku. Evaluace ex ante na úrovni priorit a programu byla provedena interně, v rámci zpracování SCLLD zhodnocením vhodnosti a připravenosti území na základě statistických dat, dostupných informací o území, které MASKM dlouhodobě sleduje, data báze projektových záměrů a výběrem preferenčních kritérií jednotlivých opatření tak, aby podporované projekty naplňovaly zvolené priority. Externí evaluace ex ante byla i předmětem konzultace partnerských MAS. Evaluace ex ante na úrovni projektů byla součástí práce výběrové komise, která na základě místní znalosti posoudila projekt a na základě zvolených preferenčních kritérií vybrala k podpoře projekty připravené a odpovídající k naplnění monitorovacích indikátorů opatření SCLLD. Evaluace mid-term na úrovni priorit a programu bude provedena v roce 2019 tak, aby bylo možné uprostřed programového období vyhodnotit dopady zvolených priorit na program, zahrnout trendy v oblasti rozvoje a zohlednit případné změny v úpravě priorit a opatření. Evaluace mid-term na úrovni projektů bude prováděna podle časového harmonogramu projektu, v součinnosti s O/SZIF (kontroly před proplacením dotace).

Doplňující informace:

Další doplňující informace k realizaci SCLLD jsou umístěny na www.mas-moravsky-kras.cz.

Shrnutí pro veřejnost:

MASKM působí v území, kde je velký potenciál rozvoje ekonomiky s vysokou přidanou hodnotou a inovativních produktů a služeb. Zároveň zde kromě MASKM nepůsobí žádný jiný subjekt, který by rozvoj celého území řešil mezisektorově se snahou o komplexnost a provázanost. SCLLD Moravský kras jinak vychází z potřeb území a má ambici integrovanou formou využívat prostředky ESI fondů pro zajištění synergického dopadu investic realizovaných v rámci těchto nástrojů. V sledovaném období byly úspěšně zrealizovány 2 výzvy PR OP Zaměstnanost (opatření Rozvoj rodinného života a Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb) a 1 výzva PR PRV. Ve výzvě Rozvoj rodinného života bylo podáno a k podpoře vybráno 5 projektů, ve výzvě Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb bylo podáno 5 projektů a k podpoře byly vybrány 2 projekty. Ve výzvě PR PRV bylo podáno 17 projektů a k podpoře bylo vybráno 16. V sledovaném období byly připraveny a dne 26.6.2017 vyhlášeny 3 výzvy PR IROP (Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení, Cyklistická a další doprava a Terminály ve veřejné dopravě a systémy P+R).

Horizontální principy

Horizontální principy:

Projekty v doposud realizovaných výzvách SCLLD Moravský kras jinak měly i silný vliv na horizontální témata. Tento vliv je převážně pozitivní - má aktivní i buď kladný dopad na některé z horizontálních témat, nebo je na horizontální téma přímo zaměřené. Na horizontální téma Udržitelný rozvoj mají vliv zejména opatření prioritních oblastí Životní prostředí, Přírodní a kulturní dědictví horizontální téma Rovné příležitosti ovlivňují především opatření prioritních oblastí Konkurenceschopnost a vzdělávání a Sociální soudržnost. V SCLLD převažují aktivity, které nejsou přímo zaměřené na oblast Rovnosti žen a mužů. V omezeném rozsahu existují aktivity, s přímou vazbou na tuto problematiku, zejména na která vzdělávací i sociální infrastruktura. Aktivity v rámci SCLLD celkově směřují k odstranění územních rozdílů v rámci MASKM a k harmonickému rozvoji založenému na naplnění obou horizontálních témat. V SCLLD nebyly identifikovány žádné aktivity, které by měly negativní dopad na některé horizontální téma.

Závěry