

# Zpráva o plnění ISg

---

## Identifikace operace

**Íslo zprávy:** CLLD\_15\_01\_229\_09  
**Integrovaná strategie:** Moravský kras jinak  
**Nositel:** MAS Moravský kras z.s.  
**Sledované období do:** 31. 12. 2020  
**Sledované období od:** 1. 7. 2020  
**Kód stavu:** SCHVAL  
**Datum změny stavu:** 18. 1. 2021  
**Název stavu:** Schválena MMR  
**Datum změny:** 18. 1. 2021 15:38:09  
**Změnil/a:** KASIVA  
**Jméno:** Jozef  
**Příjmení:** Jan o  
**Mobil:** 739042933  
**Telefon:** 739042933  
**Email:** masmk@seznam.cz

## Strategie

**Popis integrovaného nástroje:** SCLLD místní akční skupiny MAS Moravský kras z.s. (MASMK) Moravský kras jinak vychází z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, které vymezuje integrovaný přístup k územnímu rozvoji. Jeho realizace je popsána v Dohodě o partnerství mezi ČR a EU. SCLLD obsahuje veškeré výstupy a kapitoly v rozsahu požadovaném Metodickým pokynem pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 - 2020 (MPIN) a dělí se do 3 základních částí (analytická část, strategická část, implementační část). Struktura jednotlivých kapitol v SCLLD respektuje požadavky definované v MPIN. Vnitřní členění kapitol je úpravené, zpravidla rozšířené nebo podrobněji rozčleněné tak, aby vyhovovalo potřebám dokumentu. SCLLD má charakter strategického dokumentu, ale s ohledem na její smysl a poslání je především realizačním dokumentem pro aplikaci CLLD jako nástroje regionální politiky EU pro programové období 2014-2020. MASMK působí v území, kde je velká potenciál rozvoje ekonomiky s vysokou přidávanou hodnotou a inovativních produktů a služeb. Zároveň zde kromě MASMK nepůsobí žádný jiný subjekt, který by rozvoj celého území řešil mezisektorově se snahou o komplexnost a provázanost. Proto byl zvolen i název SCLLD Moravský kras jinak. SCLLD vychází z potřeb území a má ambice integrovanou formou využívat prostředky ESI fondu pro zajištění synergického dopadu investic realizovaných v rámci těchto nástrojů. SCLLD naplňuje cíle a závazné ukazatele programu ESI fondů, z nichž je financována, a vychází ze specifických potřeb a rozvojového potenciálu území. Příprava SCLLD byl využit partnerský přístup. Do přípravy byli zapojeni všichni relevantní partneři v daném území.

**Přehled vyhlášených výzev:** PR IROP

14. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP - KAPACITY PRO PŘÍMOU LIKVIDACI RIZIKOVÝCH UDÁLOSTÍ  
- Alokace: 2 096 841K  
- Datum vyhlášení a zahájení příjmu žádostí: 20. 8. 2020  
- Datum ukončení příjmu žádostí: 27. 1. 2021  
- Administrace projektů na MAS není ještě ukončena

Přehled všech (dalších) vyhlášených výzev

# Zpráva o plnění ISg

---

## PR IROP

1. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. - IROP - Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení

- alokace: 18 359 502 K
- datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 26. 6. 2017
- datum ukon ení p íjmu žádostí: 15. 9. 2017
- počet předložených žádostí o podporu: 10
- počet žádostí o podporu vybraných k podpo e: 10

2. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. - IROP - Cyklistická a pěší doprava

- alokace: 10 500 000 K
- datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 26. 6. 2017
- datum ukon ení p íjmu žádostí: 18. 9. 2017
- počet předložených žádostí o podporu: 0
- počet žádostí o podporu vybraných k podpo e: 0

3. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. - IROP - Terminály ve veřejné dopravě a systémy P+R

- alokace: 2 500 000 K
- datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 26. 6. 2017
- datum ukon ení p íjmu žádostí: 31. 8. 2017
- počet předložených žádostí o podporu: 0
- počet žádostí o podporu vybraných k podpo e: 0

4. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. - IROP - Terminály ve veřejné dopravě a systémy P+R

- alokace: 3 150 000 K
- datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 29. 12. 2017
- datum ukon ení realizace: 30. 3. 2019
- počet předložených žádostí o podporu: 1
- počet žádostí o podporu vybraných k podpo e: 1

5. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP - DOPLN ĚNÍ KAPACIT INFRASTRUKTURY SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

- alokace: 3 150 000 K
- datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 30. 4. 2018
- datum ukon ení p íjmu žádostí: 3.7. 2018
- počet žádostí o podporu vybraných k podpo e: 2

6. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. IROP Cyklistická doprava

- alokace: 10 500 000 K
- datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 28.8.2018
- datum ukon ení p íjmu žádostí: 8.11.2018
- počet předložených žádostí o podporu: 1
- počet žádostí o podporu vybraných k podpo e: 1

7. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. IROP Bezpečnost dopravy

- alokace: 10 500 000 K
- datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 29.8.2018
- datum ukon ení p íjmu žádostí: 7.11.2018
- počet předložených žádostí o podporu: 2
- počet žádostí o podporu vybraných k podpo e: 2

8. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS z.s. IROP Rozvoj sociálních podniků

- alokace: 4 210 540 K
- datum vyhlášení a zahájení p íjmu žádostí: 29.8.2018
- datum ukon ení p íjmu žádostí: 14.11.2018
- počet předložených žádostí o podporu: 2

## Zpráva o plnění ISg

---

- počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 2

9. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP - Rozvoj infrastruktury základních škol

- Alokace: 19 412 443,54 K

- Datum vyhlášení a zahájení příjem žádostí: 14.5.2019

- Datum ukončení příjem žádostí: 13.8.2019

- počet předložených žádostí o podporu: 6

- počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 4

10. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP - Ochrana kulturního dědictví

- Alokace: 13 483 854,13 K

- Datum vyhlášení a zahájení příjem žádostí: 14.5.2019

- Datum ukončení příjem žádostí: 30.9.2019

- počet předložených žádostí o podporu: 2

- počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 2

11. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP - Bezpečnost dopravy II

- Alokace: 6 278 766,22 K

- Datum vyhlášení a zahájení příjem žádostí: 10. 7. 2019

- Datum ukončení příjem žádostí: 22.8.2019

- počet předložených žádostí o podporu: 1

- počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 1

12. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP - Parkovací systémy

- Alokace: 2 114 822,89 K

- Datum vyhlášení a zahájení příjem žádostí: 31. 3. 2020

- Datum ukončení příjem žádostí: 19. 5. 2020

- Počet předložených žádostí o podporu: 1

- Počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 1

13. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP Cyklodoprava II

- Alokace: 10 045 000 K

- Datum vyhlášení a zahájení příjem žádostí: 31. 3. 2020

- Datum ukončení příjem žádostí: 19. 5. 2020

- Počet předložených žádostí o podporu: 1

- Počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 1

14. výzva MAS MORAVSKÝ KRAS Z.S. - IROP Kapacity pro příjem likvidaci rizikových událostí

- Alokace: 2 096 841K

- Datum vyhlášení a zahájení příjem žádostí: 20. 8. 2020

- Datum ukončení příjem žádostí: 27. 1. 2021

- Administrace projektu na MAS není ještě ukončena

PR PRV

Výzva MAS . 1

- Fiche: 1, 2, 3, 4 a 5

- celková alokace: 19 600 000 K datum vyhlášení výzvy: 23. 1. 2017

- termín příjem žádostí: 6. 3. - 9. 3. 2017

- celkový počet předložených žádostí o podporu: 17

- celkový počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 16

Výzva MAS . 2

- Fiche: 1, 2, 3, 4, 5 a 6

- celková alokace: 20 914 800 K

- datum vyhlášení výzvy: 15. 1. 2018

- termín příjem žádostí: 12.- 27. 3. 2018

- celkový počet předložených žádostí o podporu: 41

## Zpráva o plnění ISg

---

- celkový počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 28

Výzva MAS . 3.

Fiche: 1, 2, 3, 4, 5 a 6

- Celková alokace: 11 367 001 K
- Datum vyhlášení výzvy: 21. 1. 2019
- Datum ukončení příjmu žádostí: 26. 3. 2019
- Počet podaných žádostí: 28
- Počet vybraných žádostí: 25

Výzva MAS . 4

Fiche 1, 2, 3

- Celková alokace 5 193 829 K
- Datum vyhlášení výzvy 21.1.2020
- Datum ukončení příjmu žádostí 27.3.2020
- Počet podaných žádostí 26
- Počet vybraných žádostí 16

PR OP ZAM STNANOST

Výzva . 010/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_229 Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb

- alokace: 5 000 000 K
- datum vyhlášení a zahájení příjmu žádostí: 1. 12. 2016
- datum ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2017
- počet předložených žádostí o podporu: 5
- počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 2

Výzva . 011/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_229 Rozvoj rodinného života

- alokace: 5 400 000 K
- datum vyhlášení a zahájení příjmu žádostí: 1. 12. 2016
- datum ukončení příjmu žádostí: 31. 1. 2017
- počet předložených žádostí o podporu: 5
- počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 5

Výzva . 347/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_229 Rozvoj rodinného života II.

- alokace: 4 682 006 K
- datum vyhlášení a zahájení příjmu žádostí: 26. 2. 2018
- datum ukončení příjmu žádostí: 16. 4. 2018
- počet předložených žádostí o podporu: 3
- počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 3

Výzva . 346/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_229 Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb II.

- alokace: 4 936 025 K
- datum vyhlášení a zahájení příjmu žádostí: 26. 2. 2018
- datum ukončení příjmu žádostí: 16. 4. 2018
- počet předložených žádostí o podporu: 2
- počet žádostí o podporu vybraných k podpoře: 1

Výzva . 821/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_229 Rozvoj rodinného života III

- Datum vyhlášení výzvy: 28.2.2019
- Datum zahájení příjmu žádostí: 28.2.2019
- Datum ukončení příjmu žádostí o podporu: 16.4.2019
- Ve sledovaném období probíhalo vnitřní hodnocení a výběr projektů k realizaci.
- Alokační: 5 000 000 K
- Počet předložených žádostí: 7
- Počet vybraných žádostí: 5

## Zpráva o plnění ISg

Výzva . 820/03\_16\_047/CLLD\_15\_01\_229 Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb III

- Datum vyhlášení: 28.2.2019
- Datum zahájení p íjmu žádostí: 28.2.2019
- Datum ukon ění p íjmu žádostí: 16.4.2019
- Alokace: 2 600 000 K
- Po ět p edložených žádostí:1
- Po ět vybraných žádostí:1

### PR OP ŽP

Výzva 009/05\_18\_127/CLLD\_15\_01\_229- Výzva MAS Moravský kras z.s. OPŽP Realizace ÚSES a Protierozní opat ění

- Alokace: 4 000 000 K
- Datum zahájení p íjmu žádostí: 30. 11. 2018
- Datum ukon ění p íjmu žádostí: 24. 6. 2019
- Nebyl podán žádný projekt.

Výzva 011/05\_18\_128/CLLD\_15\_01\_229 Výzva MAS Moravský kras z.s. OPŽP Zele v sídlech

- Alokace: 6 000 000 K .
- Datum vyhlášení výzvy: 21. 1. 2019
- Datum zahájení p íjmu žádostí: 21. 1. 2019
- Datum ukon ění p íjmu žádostí: 28. 10. 2019
- Nebyl podán žádný projekt

Výzva 113/05\_18\_127/CLLD\_15\_01\_229 Výzva MAS Moravský kras z.s. - OPŽP- Realizace ÚSES a protierozní opat ění II.

- Datum vyhlášení: 30. 11. 2019, 9:00,
- Datum ukon ění p íjmu žádostí o podporu 6. 1. 2020, 20:00
- Alokace: 4 mil. K

Výzva 160/05\_18\_128/CLLD\_15\_01\_229 Výzva MAS Moravský kras z.s. - OPŽP - Zele v sídlech II.

- Datum vyhlášení: 30. 11. 2019, 9:00,
- Datum ukon ění p íjmu žádostí o podporu: 6. 1. 2020, 20:00
- Alokace: 6 mil. K .

### Informace o v ěcném pokroku v realizaci integrované strategie:

Opat ění podporovaná v rámci Programových rámc ů SCLLD

#### PR PRV

V rámci PR PRV bylo k 31.12. 2020 podpo ěno 53 žadatel ů proplacenou dotací 26 681 439 K . Podle jednotlivých opat ění (Fichí) je to následovně :

Ve Fichí 1 bylo podpo ěno 28 žadatel ů proplacenou dotací 17 237 173 K . Indikátor Po ět podpo ěných zemědělských podnik ů /p íjemc ů je ve výši 28 (závazek 35). 7 projekt ů je v realizaci. Indikátor Pracovní místa vytvo ěná v rámci podpo ěných projekt ů (Leader) je ve výši 6 (závazek 6).

Ve Fichí 2 bylo podpo ěno 5 žadatel ů proplacenou dotací 1 490 210 K . Indikátor Po ět podpo ěných zemědělských podnik ů /p íjemc ů je ve výši 5 (závazek 11). 6 projekt ů je v realizaci. Indikátor Pracovní místa vytvo ěná v rámci podpo ěných projekt ů (Leader) je 0 (závazek 0).

Ve Fichí 3 bylo podpo ěno 16 žadatel ů proplacenou dotací 6 697 128 K . Indikátor Po ět podpo ěných zemědělských podnik ů /p íjemc ů je ve výši 16 (závazek 25). 9 projekt ů je v realizaci. Indikátor Pracovní místa vytvo ěná v rámci podpo ěných projekt ů (Leader) je ve výši 9 (závazek 10).

## Zpráva o plnění ISg

Ve Fichi 4 byli podpořeni 2 žadatelé proplacenou dotací 856 983 K . Indikátor Celková (podpořená) plocha je díky realizaci těchto projektů 41,51 ha (závazek 41,51 ha). Indikátor Počet podpořených akcí/operací je ve výši 2 (závazek 2).

Ve Fichi 5 byli podpořeni 2 žadatelé proplacenou dotací 399 945 K . Indikátor Počet podpořených zemědělských podniků/ příjemců je ve výši 2 (závazek 2). Indikátor Pracovní místa vytvořená v rámci podpořených projektů (Leader) je 0 (závazek 0).

Fiche 6 Spolupráce v krátkých dodavatelských sítích byla již dříve pro nezáměr ze strany žadatele zrušena.

U opatření Spolupráce místních akčních skupin MAS momentálně plánuje vhodný projekt spolupráce.

Celkem je k 31.12.2020 v rámci PRV zazávazkováno 31 987 107 K z celkové částky 56 658 760 K .

### PR IROP

U PR IROP došlo k zazávazkování zhruba 84 mil. K z celkové částky cca 90 mil. K .

U opatření Infrastruktura a kapacity pro péči o likvidaci rizikových událostí byla vyhlášena výzva dne 20. 8. 2020. Ukončení píjmu žádostí o podporu je stanovena na 27. 1. 2021. Celková alokace výzvy je stanovena na 2 096 841 K .

V opatření Ochrana kulturního dědictví byla již dříve vyhlášena jedna výzva. Oba dva podané projekty mají vydaný právní akt. Celkový požadovaný příspěvek EU obou projektů je v současné době 9 945 113,10 K . Indikátor Počet realizovaných památkových objektů je 2 (závazek 2).

V opatření Terminály ve veřejné dopravě a systémy P+R byl u projektu podaného pod výzvou . 12 Parkovací systémy vydán ve sledovaném období právní akt. Požadovaná dotace byla snížena na 1 258 728,14 K . Další projekt, podaný pod výzvou . 4 Terminály ve veřejné dopravě a systémy P+R se nachází v době udržitelnosti. Indikátor Počet vytvořených parkovacích míst byl celkem u obou projektů stanoven na 86 (závazek 60).

U opatření Cyklistická a pěší doprava byl u jediného podaného projektu pod výzvou . 11 Bezpečnost dopravy II byl vydán právní akt. Požadovaná výše podpory je 4 606 279,19 K . Jedná se o projekt, který byl již podán pod výzvou . 7 Bezpečnost dopravy, ale který byl v průběhu ZOZ na CRR stažen žadatelem. Zbývající jeden projekt v rámci tohoto opatření spadající pod výzvou . 7 Bezpečnost d

opravy má vydaný právní akt již z předchozího období. Indikátor Počet realizací vedoucích ke zvýšení bezpečnosti v dopravě je celkem stanoven na 2 (závazek 1).

Dále byla v rámci tohoto opatření vyhlášena výzva . 13 Cyklo doprava II, ve které byl podán 1 projekt, kterému byl ve sledovaném období vydán právní akt. Indikátor Délka nových vybudovaných cyklostezek a cyklotras 1,263 km (Závazek 3,6) a Indikátor Počet parkovacích míst pro jízdní kola 9. (Závazek 40).

U opatření Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení v rámci 1. výzvy je všech 9 podpořených projektů v době udržitelnosti. Celková výše podpory je u těchto projektů ve výši 17 mil. K . V rámci další výzvy . 9 Rozvoj infrastruktury základních škol byl 1 projekt ve sledovaném období finančně ukončen. Dalším 2 projektům byl vydán právní akt v předchozím sledovaném období

a poslednímu podpořenému projektu byl vydán právní akt ve sledovaném období. Celková požadovaná výše dotace je ve výši 16 151 300,24 K . Indikátor Počet podpořených vzdělávacích zařízení je ve výši 13 (závazek 7) a indikátor Kapacita podporovaných zařízení péče o děti nebo vzdělávacího zařízení ve výši 1 832 osob (závazek 200).

U opatření Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb jsou v rámci výzvy . 5 dva v době udržitelnosti, celková výše příspěvku EU obou projektů je 11 321 755,15 K . Jeden projekt získal v předchozím sledovaném období právní akt, zatím není finančně ukončen. Indikátor Počet podpořených zázemí pro služby a sociální práci je 12 (závazek 11).

## Zpráva o plnění ISg

---

V rámci opatření Rozvoj infrastruktury sociálních podniků byl jediným podpořeným projektem ve sledovaném období finanční ukončen. Alokace opatření je podpořením tohoto projektu vyčerpana. Indikátor Počet podniků pobírající podporu je 1 (závazek 2).

Opatření Infrastruktura pro deinstitucionalizaci psychiatrické péče bylo zrušeno v předchozím sledovaném období.

### PR OP ZAM

#### Opatření Rozvoj rodinného života

V rámci opatření byly vyhlášeny 3 výzvy, v rámci kterých bylo podpořeno 14 projektů přírodních táborů částkou dotace 15 mil. Kč. Indikátory jsou sledovány a plněny průběžně, jedná se o projekty s délkou realizace 36 měsíců.

#### Opatření Zkvalitnění a rozvoj sítě sociálních a návazných služeb

V rámci opatření byly vyhlášeny 3 výzvy v rámci kterých byly podpořeny 4 projekty částkou dotace 12,6 mil. Kč. Indikátory jsou sledovány a plněny průběžně, jedná se o projekty s délkou realizace 36 měsíců.

### PR OP ŽP

V rámci PR OP ŽP byly doposud vyhlášeny 2 výzvy na 2 opatření. V rámci opatření Posílení ekologické stability krajiny a Protierozní ochrana nebyl podán žádný projekt. Alokace 6 mil. Kč nebude vyčerpana.

V opatření Zeleň v sídlech byl ve 2. výzvě podán 1 projekt který byl v rámci administrace na MAS zamítnut. V celém PR OP ŽP tedy nebyl podpořen žádný projekt a přidělená alokace 10 mil. Kč nebyla vyčerpana ani z části. Indikátory rovněž nebyly naplněny.

### Opatření mimo Programových rámců SCLLD

#### Opatření Rozvoj místního partnerství a budování kapacit

MAS poskytovala konzultace k přípravě projektu, představení ininnosti MAS místní základní škole, probíhala animace škol a školských zařízení v území. Byl provozován web [www.mas-moravsky-kras.cz](http://www.mas-moravsky-kras.cz). Na webu byly v průběhu roku umístěny informace o ininnosti MAS, tiskové zprávy a aktuality o dění v regionu. Z webu byly rozesílány aktuality na všechny obce na území MAS, dále na regionální deníky, školy, podnikatele a další odběratele.

#### Opatření Klíčové kompetence již od počátečního vzdělávání

MAS ve sledovaném období realizovala projekt Místní akční plán vzdělávání II (MAP II) pro území OPR Blansko (MAS žadatel). Projekt rozvíjí proces komunitního plánování v oblasti školství na území OPR Blansko se zapojením všech dotčených subjektů, tj. zřizovatelů škol, vzdělávacích institucí a příjemců, tj. ve ejnosti, dítí a rodičů a identifikovat ty oblasti práce školy, které potřebují

podporu. Dále implementuje akční plán vzdělávání na období 2017/2023, který je zaměřený prioritně na rozvoj společného vzdělávání, matematickou gramotnost, čtenářskou gramotnost a rozvoj dětí na mateřských školách. Prioritně budou podporovány aktivity spolupráce škol a aktivity zaměřené na podnikavost, ekologickou výchovu, polytechniku, čtenářskou a matematickou gramotnost, zakotvené v dlouhodobém plánu školy.

Aktivity realizovaná v rámci MAP v 2. pololetí roku 2020:

Speciální pedagog do škol: V novém školním roce přibyly nové školy, kterým speciální pedagog konzultant poskytoval speciální pedagogickou podporu. Poradenské služby ze strany speciálního pedagoga byly poskytovány celkem 5 školám a to ZŠ a MŠ Šebrov, ZŠ Bukovina, ZŠ a MŠ Hugo Sádky, Rudice, ZŠ Podomí, ZŠ a MŠ Lipovec. V průběhu října 2020 byly vládou opatřeny uzavřené školy, a proto byla ze

strany speciálního pedagoga-konzultanta nabídnuta online setkávání, které školy rády využily. Docházelo k setkávání jak se žáky, tak se zákonnými zástupci. Sešleny ŠPP na školách probíhalo setkávání buďto prostřednictvím online nebo zpravidla osobní konzultací. Nadále byly poskytovány poradenské služby a metodická vedení učitelů, asistentů, popřípadě členů ŠPP na škole. Od ledna 2021 dále

## Zpráva o plnění ISg

---

e pokračuje v online setkávání se žáky, jež prozatím do školy nenastoupily a dojíždí na školy za dny 1. a 2. ročníku. Nadále probíhají osobní konzultace s odborníky ze ŠPZ a s klinickými logopedy, za účelem zkvalitnění nastavované péče o žáky s podpůrnými opatřeními.

tematická gramotnost - besedy s autory: V rámci tematické gramotnosti bylo, ve spolupráci s regionálními knihovnami a metodikou Moravské zemské knihovny, naplánováno 5 besed s autory na základních a mateřských školách. Tyto besedy musely být zrušeny v souladu s protiepidemickými opatřeními proti šíření nemoci COVID-19.

Workshopy pro pedagogy: Pro speciální pedagogy byl v říjnu 2020 realizován workshop s Mgr. Monikou Stehlíkovou zaměřený na práci s mimořádně nadanými dětmi. Workshopu se zúčastnilo 12 speciálních pedagogů z PPP a základních škol zapojených do MAP. Workshop byl realizován v souladu s opatřeními proti pandemii COVID-19.

Individuální aktivity škol: Rodilí mluvčí do škol. V rámci projektu MAP byla navázána spolupráce s agenturou TLC Kids, která zprostředkovala rodilé mluvčí anglického a německého jazyka. Rodilí mluvčí jazyk začali v září 2020 poskytovat, ve spolupráci s kmenovými učiteli jazyka, na 15 základních školách. Osobní návštěvy lektorů záhy přerušilo uzavření škol v souvislosti s pandemií COVID-

19, výuka se však, po dohodách s editeli, přesunula do on-line prostoru. Tímto způsobem bylo možné realizovat alespoň část naplánovaných lekcí, které by jinak musely být zrušeny.

Malá technická univerzita: Spolupráce byla navázána také s agenturou MTUNI (Malá technická univerzita), která poskytuje vzdělávací programy ohledně polytechniky pro mateřské školy. Lekce probíhají od září 2020 na 19 mateřských školách. V souvislosti s pandemií COVID-19 se výuka na některých mateřských školách zastavila a přesunula na pozdější termín. Jiné mateřské školy, ale lekce zachovaly i nadále.

Strategické řízení MAP, individuální akční plány: V rámci aktivity Rozvoj a aktualizace MAP proběhlo v listopadu a prosinci 2020 dotazníkové šetření na základních a mateřských školách, která poslouží jako podklad pro analýzu potřeb škol do roku 2023 a nastavení dalších projektů zaměřených na podporu základních a mateřských škol. Souběžně proběhlo dotazníkové šetření zaměřené na situaci a potřeby základních a mateřských škol v oblasti společného vzdělávání. Vzhledem k aktuální situaci spojené s pandemií COVID-19 bylo zvoleno šetření on-line s krátkou konzultací s editeli realizovanou v souladu s požadavky protiepidemických opatření.

Animace škol

MAS realizovala aktivitu Animace škol v rámci výzvy .02\_18\_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ, a také v rámci výzvy Výzva .02\_20\_080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP. V rámci této aktivity byly jednotlivým školám poskytovány pravidelné individuální konzultace a konkrétní podpora ve věci zpracování žádosti o dotaci, evidence potřebných dokladů k jejímu vykázání a následně vykázání formou pravidelných zpráv o realizaci, podání závěrečných zpráv o realizaci, závěrečného vyúčtování a řešení nestandardních situací souvisejících s projekty uvedených výzev. Pandemie COVID-19 si vyžádala intenzivní podporu škol, jejich potřebné informování o změnách podmínek realizace šablon, pomoc při řádném vykazování realizace ve změnách podmínek, a zejména řešení žádostí o změnu, které se týkaly jak struktury aktivit, tak i stanovených termínů. MAS MK aktuálně poskytuje podporu 22 projektům realizovaným 14 školami.

Opatření Konkurenceschopná infrastruktura a služby cestovního ruchu

V rámci opatření destinální spolupráce, které nositelem je MAS vydala 1 číslo turistických novin destinace. Dále byl vytvořen nový web Pohádkového království šneka Krasíka.

Opatření Propagace přírodního a kulturního dědictví

MAS je vlastníkem značky MORAVSKÝ KRAS regionální produkt. Ve sledovaném období byly konzultovány a připraveny 4 žádosti o udělení značky. Zasedání certifikační komise proběhlo v roce 2021.



# Zpráva o plnění ISg

## Opatření Pírodní a kulturní dědictví v ekonomice

V návaznosti na činnost MAS v oblasti destinationálního managementu byly vytvořeny programy pro pírodní a kulturní turistiku pro vybrané segmenty návštěvníků rodiny s dětmi v rámci Pohádkového království šneka Krasíka.

## Opatření Kreativní ekonomika

MAS poskytovala poradenské služby a služby pro začínající podniky v KKO.

## Opatření Vzdělávání, informovanost a výchova k ochraně životního prostředí

Na podzim byl plánovaný další ročník osvětového semináře pro zástupce obcí, z důvodu pandemie Covid 19 se seminář neuskutečnil.

## Opatření Spolupráce v obcích

MAS se zúčastňovala jednání orgánů jednotlivých DSO a informovala o své činnosti a aktivitách.

## Opatření Spolupráce v inovacích

MAS je partnerem projektu České zemědělské univerzity v Praze Venkov 3.0: Sociální a technické podmínky pro uplatnění rozvojových potenciálů 21. století ve venkovských oblastech (projekt TA ČR 1/2019-12/2020), <https://venkov3.cz/>. Ing. Petr Revenda se podílel na aktivitách a výstupech projektu.

## Opatření Spolupráce obcí

MAS na požádání obcí vyhledávala dotační možnosti mimo SCLLD.

## Informace o pokroku v realizaci klíčových intervencí:

Realizaci klíčových projektů MAS neplánuje.

## Popis realizace ISg

### Informace o dosažených synergických efektech na úrovni opatření resp. podopatření integrované strategie.:

V doposud vyhlášených výzvách lze synergický efekt vysledovat v opatřeních Doplnění kapacit infrastruktury sociálních a návazných služeb, Rozvoj rodinného života a Konkurenceschopné zemědělství a Zakládání a rozvoj podniků. Opatření Rozvoj rodinného života má cílovou skupinu rodičů dětí, takže lze předpokládat že realizací tohoto opatření se zlepší podmínky pro práci nově přijatých zaměstnanců. Další synergické efekty se projeví i projektech podaných do výzvy na opatření Budování kapacit a kvality zařízení pro celoživotní učení, ve vazbě na opatření SCLLD Podpora inovací, Kreativní ekonomika a Pírodní a kulturní dědictví v ekonomice. V rámci opatření PR OP ŽP očekáváme synergické efekty s opatřeními Ochrana pírodního dědictví a Ochrana kulturního dědictví.

### Informace o podaných/schválených změnách integrované strategie.:

V daném období nebyly podány žádné změny SCLLD.

### Opatření píneplnění ISg uložená MMR-ORP/ O.:

Opatření nebyla uložena.

Ve sledovaném období nemohla být svolána Valná hromada MAS a nemohla být provedena nová volba orgánů MAS, kterým skončilo funkční období. Hlasování bylo provedeno korespondenčně. Podobně byly prováděny i hlasování Programového výboru. Orgány státní správy a soud ale tyto elektronické výsledky volby neakceptuje.

### Informace o potenciálních rizicích realizace integrované strategie a opatření k jejich eliminaci:

Dalším rizikem je omezení činnosti orgánů MAS v souvislosti s Covid 19.

# Zpráva o plnění ISg

## Popis evaluovaných aktivit nositele IN:

Evaluované aktivity nebyly prováděny.

## Doplňující informace:

Další doplňující informace k realizaci SCLLD jsou umístěny na [www.mas-moravsky-kras.cz](http://www.mas-moravsky-kras.cz) a na následujících stránkách:

[www.blog.mas-moravsky-kras.cz](http://www.blog.mas-moravsky-kras.cz)  
[www.strategie.mas-moravsky-kras.cz/](http://www.strategie.mas-moravsky-kras.cz/)  
[www.facebook.com/MasMoravskyKras](https://www.facebook.com/MasMoravskyKras)

Pohádkové království šneka Krasíka  
[www.krasko.info](http://www.krasko.info)  
[www.facebook.com/Šnek-Krasík-a-Slimák-Krasko-312768905480072/](https://www.facebook.com/Šnek-Krasík-a-Slimák-Krasko-312768905480072/)

MORAVSKÝ KRAS regionální produkt?  
[www.regionalni-znacky.cz/moravsky-kras](http://www.regionalni-znacky.cz/moravsky-kras)  
[www.karsticum.mas-moravsky-kras.cz/](http://www.karsticum.mas-moravsky-kras.cz/)  
<https://www.facebook.com/MORAVSK%C3%9D-KRAS-region%C3%A1ln%C3%AD-produkt-238003246373455/?ref=bookmarks>

Destinační management turistické oblasti Moravský kras a okolí  
[www.moravskykras.eu/](http://www.moravskykras.eu/)  
<https://www.facebook.com/Moravsk%C3%BD-kras-a-okol%C3%AD-355488761815877/>

## Shrnutí pro veřejnost:

MASMK působí v území, kde je velký potenciál rozvoje ekonomiky s vysokou přidávanou hodnotou a inovativních produktů a služeb. Zároveň zde kromě MASMK nepůsobí žádný jiný subjekt, který by rozvoj celého území řešil mezisektorově, se snahou o komplexnost a provázanost. SCLLD Moravský kras jinak vychází z potřeb území a má ambice vycházet z potřeb území a má ambice integrovanou formou využívat prostředky ESF pro zajištění synergického dopadu investic realizovaných v rámci těchto nástrojů. V sledovaném období byla zrealizována 2 výzvy PR IROP, dokončena administrace a podpis dohod u 4. výzvy PR PRV a připravena k vyhlášení 5. výzva PR PRV.

## Horizontální principy

### Horizontální principy:

Vliv opatření podpůrných ve výzvách ve sledovaném období na udržitelný rozvoj je pozitivní. U řešených aktivit týkající se stavebních projektů bude zohledněna problematika udržitelné energie a to ve vztahu ke snížení energetické náročnosti, zvýšení energetické účinnosti a nalezení vhodných energetických zdrojů včetně žijících životní prostředí. Podobně i v opatřeních v rámci PR PRV v případě nákupu nových strojů a technologií. Vliv opatření podpůrných hlavně ve výzvách PR OP ZAM a PR IROP na rovné příležitosti a nediskriminaci je silně pozitivní. Aktivity v rámci opatření zajistí rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a k získávání klíčových schopností a zajistí tak reálnou uplatnitelnost na trhu práce. Problematika zajištění rovného přístupu ke vzdělávání bude řešena s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se SVP, kdy je nutné užít vzdělávací zařízení pro inkluzi osob v souladu s požadavky předškolního, základního a jiného vzdělávání, tak aby byly vytvořeny podmínky pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových kompetencí. Vliv opatření na rovnost žen a mužů je pozitivní. Při realizaci každého podpůrného projektu bude zohledněna, respektována a sledována vazba na toto horizontální téma.

## Závěry