



Metodický manuál č. 1 pro 4. Výzvu

Časový plán pro 4. výzvu

*Strategický plán Leader:
Nové výzvy a nové příležitosti pro Moravský kras*

Harmonogram zajištění 4. Výzvy

Den	Úkol	Poznámka
květen, červen 2010	Zajištění provozu kanceláře, smluvních vztahů, financí apod. Příprava dokumentů k 4. Výzvě Poradenství a konzultace k projektům Posílení propagace (nástroje): Noviny Doma v MK Informace na úřední desky do všech obcí Tisková zpráva k výzvě Aktualizace webových stránek	Kancelář MAS
1.6.2010	Programový výbor: - Vyhlášení 4. výzvy - příprava seminářů pro žadatele - příprava projektových žádostí - Metodický manuál - Časový plán - Metodický manuál- Osnova projektů - Metodický manuál- Pravidla pro hodnocení a výběr projektů, Jednací řád výběrové komise, Výklad preferenčních kritérií - Metodický pokyn pro žadatele	PV+manažeři
15.7.2010	Termín vyhlášení výzvy, zveřejnění výzvy (web, tisková zpráva apod.)	Manažer
9.8.2010	Seminář k 4. Výzvě ve Sloupě Příprava žádostí a jejich náležitosti, osnova projektu, povinné přílohy, cíle a charakter fiche, oblasti podpory (typy projektů), kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje (uznatelné náklady), inovační přístupy, preferenční kritéria apod.	Kancelář MAS
Červenec, srpen 2010	Konzultace přípravy projektových žádostí s potenciálními žadateli; Příprava projektových žádostí (viz odkaz kontakty)	Manažeři
23. 8.2010	Začátek příjmu žádostí do 4. Výzvy v kanceláři MAS	Kancelář
27.8.2010 do 16.00	Uzávěrka příjmu žádostí do 4. Výzvy v kanceláři MAS	Kancelář
	Administrace 4. výzvy:	Max. Lhůty
Do 31.8.2010	Kontrola přijatelnosti a administrativní kontrola sekretariátem MAS	+5
Do 31.8.2010	Výzva k doplnění a opravení žádostí, projektů, příloh Sdělení informace o přijetí žádosti	+5
Do 5.9.2010	Předání doplněných a opravených žádostí a příloh na MAS	Ž+7 prac.
Do 10.9.2010	Kontrola přijatelnosti doplněných žádostí	+1
Do 15.9.2010	Informace žadateli o výsledku dodatečné kontroly žádosti	+3
	Žádost o přezkoumání postupu MAS	Ž+5
	Informace o přezkoumání postupu MAS	+5
	Odeslání případné žádosti o přezkoumání na RO SZIF	+5



**Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova:
 Evropa investuje do venkovských oblastí**

Hodnocení a výběr projektů, schválení:		
21.9.2010	Návštěva Výběrové komise na místech realizace projektů	
30. 9.2010	Školení členů VK k preferenčním kritériím	
30. 9.2010	Věřejné slyšení žadatelů - prezentace projektů žadateli před členy PV, VK + veřejnost	+10 +0,5
5.10.2010	Jednání Výběrové komise - hodnocení, bodování a doporučení projektů	
5.10.2010	Jednání programového výboru - schválení výběru projektů z 4. výzvy - Vyhodnocení 4. Výzvy - Doporučení k aktualizaci fichí - Doporučení k aktualizaci preferenčních kritérií - Vyhodnocení monitorovacích indikátorů	+1
cca 6.10.2010	- Následná administrativa dle pravidel MAS / SZIF / žadatelé - Odevzdání projektů na RO SZIF Brno - Tisková zpráva k výsledkům výzvy	Kancelář MAS
	11. kolo příjmu žádostí na SZIF: cca 6.10. - 30.10.2010	